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Obsah prezentace

1) Vymezení postavení technika a právníka

2) Obecně ke spolupráci technika a právníka

3) Spolupráce právníka a technika u claimu

4) Spolupráce právníka a technika při variaci

5) Řešení sporů ve FIDIC smluvních podmínkách
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• Technik

• Zaměřuje se na praktickou realizaci projektu, technické specifikace, harmonogram projektu

• Zajišťuje, že všechny práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, v rámci dané 
kvality a zejména bezpečnosti

• Správce stavby, TDI, autorský dozor, koordinátor BOZP apod. 

• Právník

• Postavení právníka souvisí se skutečností, zda se jedná o soukromoprávní nebo veřejnoprávní 
smlouvu o dílo

• Zaměření na interpretaci (výklad) smlouvy, jejích klauzulí, lhůt a z toho vyplývající právní 
důsledky a potenciální spory

• Claim x Variace

• Kategorizace změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Vymezení postavení technika a právníka
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• FIDIC smluvní podmínky jsou stále právním a nikoliv technickým textem (role 
obecných soudů) 

• Dodržování a řádná interpretace OP a ZP

• Vzájemná spolupráce má pozitivní vliv na průběh stavby

• Slouží k předcházení sporů

Spolupráce technika a právníka
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Spolupráce právníka a technika u claimu

• Claim objednatele

• Okrajové postavení právníka

• Povaha vad      prodloužení záruční doby  

• Claim zhotovitele

• Posouzení splnění lhůt 28 / 42 dnů      prekluze nebo promlčení 

• Posouzení souvisejících smluvních ustanovení, na které je v claimu odkazováno

• Určení správce stavby

• Zohlednění soudní rozhodovací praxe

• Změna závazku      claim na náhradu škody
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• Variace = změny díla předvídané smlouvou

• Tvorba pokynu správce stavby

• Předvídaná změna díla smlouvou?

• Tvorba odůvodnění pokynu (kombinace právní a technické terminologie)

• Posouzení změny podle podmínek v § 222 ZZVZ a s tím související textace 
pokynu správce stavby

• U variace

• U návrhu na zlepšení nebo akceleraci 

Spolupráce právníka a technika při variaci
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• Správné nastavení vztahu právníka a správce stavby předchází vzniku 
sporů

• Rada pro rozhodování sporů (DAB) 

• Orgán vymezený ve smluvních podmínkách (2. instance)

• V podstatné míře nedostatečná tuzemská rozhodovací praxe k FIDIC 
smluvním podmínkám 

Řešení sporů ve FIDIC smluvních podmínkách
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